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センター分館改修に関する報告 
－開放的なオープンスペースの学習環境へ－ 

 

情報基盤センター 

 

１．はじめに 

 平成２５年度国立大学法人等施設整備事業により，情報基盤センター分館の改修工事が行われた． 

ここでは，その概要を報告する． 

 

２．目的 

情報基盤センター分館は昭和３９年に最初の建物が造られ，その後増築，改修を行ってきた．今回，耐震性

を高めるための改修工事を行うとともに，過去に計算機室であった部屋を演習室に利用していたこと，増築を

行ったことによる分割された建屋内の壁を可能な限り撤去し，レイアウトを改善，利用し易いものに改修すること

となった．これは，１００人以上収容の端末演習室の整備，ラーニングコモンズの整備があり，主な整備点は次

のものであった．  

・情報処理演習室は，教育用端末１２０台を設置する教室と６０台を設置する２教室を整備 

・ラーニングコモンズとしてのエリアを整備 

・各分野の研究室と大学院生用の研究室を整備 

・多目的トイレを設置 

・リフト，ノード室を移動，EPS を設けて，建屋内の空間を有効活用 

 

改修前の１階レイアウト（色付け部分は演習室，自習室） 
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改修前の２階（第２演習室），３階（第３演習室）レイアウト（色付け部分は演習室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改修前の分館外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．改修計画 

平成２５年６月から情報基盤センターで分館改修に関するワーキングによる検討を開始．情報基盤センター

内から平面レイアウト案が複数出され，ワーキング内で検討，情報基盤センターとしての改修案をまとめ施設部

へ提出した．レイアウト案検討時には，施設より撤去可能な壁や移設できる設備などをあらかじめ確認しており，

リフトなどはこの段階で移設できることがわかっていた． 

 

▼H25.4                10          1          ▼H26.4                 10          1 

△ワーキングによる検討を開始 

△改修案提出 

△レイアウトの確定 

△分館退去 

△-----改修工事-----△ 

△改修後の開館 
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平成２５年１１月に施設部へ提出していた改修案に対して，法令や自治体規則などを反映した設計提案が

あり，ワーキングで確認，協議し平面レイアウトが決定された． 

 

改修後の１階レイアウト（色付け部分は演習室，学習ホール／ラーニングコモンズ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改修前の２階（第２演習室），３階（研究開発室）レイアウト（色付け部分は演習室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．改修工事中の教育用端末，他の備品について 

改修中の，分館内設置の教育用端末，改修後利用する，机や椅子，棚，備品等の保管については次のよう

に対応した． 

教育用端末については改修中の有効活用や，保管条件を考慮し，数台を自然科学系図書館に仮設置，利

用に供するとともに，残りの端末については，情報基盤センター計算機室に保管した．保管にあたり，図書館よ

り廃棄予定のスチール書棚を譲り受け，教育用端末や部品を保管した． 

分館教育用端末，ネットワーク，セコム，複写機については各関係業者に移設等を依頼，その他什器等に

ついても業者依頼を行い，文房具などの備品等については，情報基盤センターで対応し，本館に保管した． 

また，机や椅子，棚等，温度など保管環境への配慮が特に必要ないものについては，２０ftコンテナを８台借

り，鶴甲第１キャンパスに設置，保管した．あわせて，什器購入等，環境整備のため平成２５年度から２６年度へ

約５００万円の繰り越しを行った． 
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５．閉館，改修工事 

演習室利用者への閉館の通知は，平成２５年７月に行った「平成 25 年度後期情報処理教育演習室の利用

について」の照会にあわせて行い，閉館中は他の情報処理演習室を使用してもらうよう依頼した． 

平成２６年３月３１日までに完全に撤去を行い，施設へ工事のための引き渡しを行った． 

改修工事は，平成２６年４月から８月まで行われ，施設による検査後９月中旬に引き渡された． 

そこから，１０月の開館までの間にネットワークの敷設，教育用端末（図書館からの戻しを含む），教育情報化

支援システムの設置，什器などについて，保管場所からの戻し，設置を行った． 

 

６．開館 

改修工事は，平成２６年４月から８月まで行われ，施設による検査後９月中旬に引き渡された． 

引き渡し後，１０月の開館までの間にネットワークの敷設，教育用端末（図書館からの戻しを含む），教育情

報化支援システムの設置，セコム，複写機の設置，什器などについては保管場所からの戻し，設置，動作確認

を行い，１０月１日に開館した． 

（文責：センターシステム係長 籔本 義人） 

改修後の分館正面入り口．スロープに化粧レンガ，中を見通せる入り口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１演習室（教育用端末１２３台設置） 

 

         第２演習室（教育用端末６１台設置） 
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１階学習ホール北側 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１階学習ホール南側（ラーニングコモンズ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分館開館のお知らせ 

 

 


